ПЛАН РАБОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ

по внедрению методик преподавания, примерных рабочих программ, учебно-методических комплексов по дисциплинам общеобразовательного блока в рамках программ среднего профессионального образования в качестве региональных опорных площадок проекта

Регион	**Смоленская область**
ФПП	**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»**

ФГБОУ ДПО, 2023

ПЛАН РАБОТЫ

№	Направление работы	№	Мероприятия	Сроки
1	Участие в мероприятиях Внедрения в 2023 году	1.1	Методические недели СПО: реализация СОО в СПО	В течение всего периода в соответствии с графиком проведения мероприятий
		1.2	Цикл семинаров по внедрению рекомендаций по реализации СОО в ОП СПО	
		1.3	Установочные семинары процедуре внедрения для участников проекта	
		1.4	Консультационные семинары по вопросам проведения внедрения	
		1.5	Консультационные семинары по вопросам применения разработанных ИРПО методических материалов	
		1.6	Участие в конкурсе «Лучшая модель профессионально-ориентированного содержания дисциплин общеобразовательного цикла с учетом профессиональной направленности ОП СПО»	
2	Методическое	2.1	Разработка в ПОО образовательных программ СПО с учетом изменений нормативной базы реализации СОО в пределах освоения ОП СПО	Март-май
		2.2	Разработка рабочих программ общеобразовательных дисциплин на основе примерных методических материалов, разработанных ЦМС СПО ФГБОУ ДПО ИРПО	Апрель-август
		2.3	Разработка рабочих методических материалов для реализации общеобразовательных дисциплин: УМК, ФОС на основе примерных методических материалов, разработанных ЦМС СПО ФГБОУ ДПО ИРПО	Май-ноябрь
		2.4	Разработка учебно-методических материалов для конкурса	октябрь
3	Организационное	3.1	Формирование экспертных групп для анализа лучших учебно-методических материалов для определения победителей конкурса	Октябрь
		3.2	Проведение оценки материалов конкурса (экспертная группа от ФПП)	Октябрь-ноябрь
		3.3	Прохождение анкетирования по итогам Внедрения	Октябрь-ноябрь
		3.4	Формирование отчетных материалов	ноябрь
4	Распространение педагогического опыта	4.1	Знакомство новых участников проекта с материалами ФПП, разработанными в 2022 году	В течение всего периода

		4.2	Проведение мастер-классов по отдельным общеобразовательным дисциплинам по представлению разработанного образовательного контента	
		4.3	Проведение открытого мероприятия по выбору лучшего (лучших) методических образовательных материалов конкурса «Лучшая модель профессионально-ориентированного содержания дисциплин общеобразовательного цикла с учетом профессиональной направленности ОП СПО»	
		5.3.	Апробация - разработка вариативного содержания воспитательных модулей с учетом профессий и специальностей; - формирование календарного плана воспитательной работы с учетом профессий и специальностей; - направление отчетных форм по апробации (до 05.12.23 г.); - участие в профессиональном обсуждении (до 08.12.23 г.).	До 10.12.23 г.

Ответственный за внедрение:

ФИО – Садовая С.Н. Подпись_____

Должность – заместитель директора по методической работе

Дата заполнения – 17.01.2023 г.

МП