СОГЛАСОВАНО И.о начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке _____ Д.В. Борисов «31» октября 2018 г.	**УТВЕРЖДАЮ** Председатель Координационного совета кластера Сферы услуг и сервиса _____ О.В.Васильева «31» октября 2018 г.

План работы
Образовательно-производственного кластера Сферы услуг и сервиса на 2018-2019 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Результат	Отметка о выполнении
Задача 1 - кластера	**Создание нормативно – правовой базы деятельности образовательно-производственного**				
1.1.	Разработка паспорта образовательно -производственного кластера	Председатель КС	Сентябрь 2018	Паспорт	
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика работы образовательно - производственного кластера на 2018-2019 учебный год	Председатель КС	Август 2018	План-график	
1.3.	Разработка стратегии образовательно-производственного кластера до 2024 года	Рабочая группа кластера	Январь 2019	Утверждённая стратегия и план ее реализации	
1.4.	Подготовка и подписание соглашений с координатором	Председатель КС	Сентябрь 2018	Подписанное соглашение	
1.5.	Участие в разработке документов, регламентирующих дуальное обучение и внедрение стандартов WSR	КС	Ноябрь 2018	Разработанные документы	
1.6	Актуализация списка профессий и специальностей ТОП-регион	КС	Ноябрь 2018	Список профессий	

Задача 2. Повышение качества подготовки кадров					
2.1.	Участие в мониторинге прогнозирования кадровых потребностей предприятий кластера в подготовке специалистов уровня СПО, ВО.	КС	Май-сентябрь 2019	Прогноз потребности в кадрах	
2.2.	Формирование предложений по новым направлениям подготовки специалистов СПО и ВО, востребованных на предприятиях кластера.	КС	Сентябрь 2018	Предложения	
2.3	Подготовка предложений для определения структуры и объема КЦП.	КС	Сентябрь 2018 (на 2020 год)	Предложения по структуре и объему КЦП	
2.4.	Формирование заказа на целевое обучение (прием) по ОПОП и программам профессионального обучения (подготовки) СПО и ВО	КС	Апрель-май 2019	Заявки	
2.5.	Проведение мониторинга по выявлению новых и перспективных компетенций в связи с реализацией инновационных и прорывных проектов на территории региона (приоритетов кадрового обеспечения)	КС	Октябрь 2018	Реестр компетенций по специальностям и профессиям	
2.6.	Разработка специализированных программ повышения квалификации педагогических кадров на площадках реального сектора экономики для: - учителей технологии - мастеров производственного обучения; преподавателей - наставников на производстве	КС	Январь 2019	План повышения квалификации педагогических кадров и наставников	
2.7.	Модернизация действующей, приобретение недостающих элементов материально-технической базы и создание инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с определенным перечнем площадок и	КС	Октябрь 2019	Отчет об инвентаризации МТБ	

	инфраструктурных объектов				
Задача 3. Организация взаимодействия между участниками кластера					
3.1.	Создание интернет - страницы кластера и наполнение страницы на сайте профессиональной образовательной организации	Секретарь КС	Сентябрь 2018 г	Интернет страница с информационным контентом	
3.2	Проведение заседаний координационного совета кластера	Председатель КС	Апрель, октябрь 2018 г.	Протоколы	
3.3.	Проведение общего собрания участников кластера	КС	Декабрь 2018	Протокол	
Задача 4. Повышение привлекательности рабочих профессий и специальностей кластера и эффективности профориентационной деятельности.					
4.1.	Участие в проведении мероприятий по организации / модернизации существующей инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества	КС	Январь-май 2019 г.	Отчет о проведении мероприятий	
4.2.	Участие в проведении мероприятий по профессиональной навигации и ориентации школьников, прохождению профессиональных проб	КС	В течение года	Отчет о мероприятиях	
4.3	Содействие реализации обновленных программ, а также поддержки механизмов участия преподавателей организаций ПОО и ООВО, представителей работодателей в проведении урока «Технология» в школах	КС	В течение года	Программы	
4.4	Участие в реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации	КС	В течение года	Отчет о мероприятии	