


ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта,  
связи и сервиса»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор техникума

Ю.В.Яковлев

«29» декабря 2020 год

**План работы по реализации проекта «Наставничество в СТЖТСС»  
на 2021 год**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	
1.	Разработка Положения о наставничестве	11.01.21	16.01.21	Романова Е.Т. Кучерова И.В. Пахоменкова И.А.
2.	Составление соглашений, договоров между Техникумом и социальными партнерами, работодателями об участии в проекте	11.01.21	28.02.21	Кучерова И.В.
3.	Разработка плана работы	11.01.21	11.02.21	Проектная группа
4.	Разработка диагностирующих материалов	11.01.21	28.02.21	Киселев К.В.
5.	Определение ответственного за создание и ведение группы в социальных сетях	11.01.21	До конца реализации проекта	Яковлев Ю.В.
6.	Создание и администрирование вкладки «Наставничество в СТЖТСС» на официальном сайте техникума	12.01.21	30.12.21	Шураченкова Ю.А.
7.	Создание стенда Проекта «Наставничество в СТЖТСС»	01.09.21	30.11.21	Горбунова Е.М.
8.	Обновление информации во вкладке и на стенде по итогам проведения основных мероприятий	По мере необходимости		Шураченкова Ю.А. Крупенкова Т.А.
9.	Разработка и издание информационного буклета	01.03.21	30.04.21	Кучерова И.В.
10.	Проведение диагностики обучающихся	10.02.21	15.03.21	Киселев К.В.
11.	Информирование родителей о целях и возможностях проекта	01.02.21	07.02.21	Кл.руководители
12.	Анализ списочного состава педагогов	01.02.21	07.02.21	Романова Е.Т. Кучерова И.В.
13.	Направление писем работодателям и социальным партнерам для формирования списка потенциальных наставников	01.02.21	07.02.21	Кучерова И.В.

14.	Заключение договоров и соглашений	15.02.21	По мере необходимости	Кучерова И.В.
15.	Организация групповых встреч наставник-наставляемый	15.03.21	22.03.21	Крупенкова Т.А.
16.	Разработка индивидуальных карт развития	22.03.21	05.04.21	Наставники
17.	Проведение необходимых мероприятий согласно маршрутным картам	05.04.21	28.12.21	Наставники
18.	Проведение индивидуальных и групповых встреч, тренингов	По мере необходимости		Киселев К.В.
19.	Проведение промежуточного и итогового анкетирования	20 числа каждого месяца		Наставники
20.	Проведение диагностики педагогов	10.02.21	15.03.21	Киселев К.В.
21.	Организация групповых встреч «Наставник-наставляемый»	01.02.21	07.02.21	Крупенкова Т.А.
22.	Совместная работа по разработке индивидуальных маршрутов или планов развития	10.02.21	20.02.21	Наставники
23.	Проведение необходимых мероприятий согласно маршрутным планам	22.02.21	Согласно срокам окончания мероприятий и маршрутного плана	Наставники
24.	Проведение индивидуальных и групповых встреч, тренингов	По мере необходимости		Киселев К.В.
25.	Анализ промежуточных и итоговых результатов выполнения индивидуальных планов	20 числа каждого месяца		Наставники
26.	Проведение анкетирования и опроса по итогам выполнения индивидуальных планов развития	До 20 числа каждого месяца		Киселев К.В. наставники
27.	Анализ итогов. Мониторинг результатов	20-23 числа каждого месяца		Кучерова И.В.
28.	Подведение итогов и награждение участников, показавших высокие результаты	25.12.21		Романова Е.Т.